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1. KONU

Bu teknik sartname, TURASAS Eskisehir Bolge Miidiirliigii tarafindan iiretilecek olan, dingil yiikii 22.5
tonu gegmeyecek ve isletme hiz1 120 km/h olacak Milli Co-Co Tip Anahat Lokomotif Projesi ile ilgili
olarak genel ve teknik Ozellikler, yiiklenici sorumluluklari, proje safhalari, proje yonetimi, garanti,

dokiimantasyon, vb. ile ilgili hususlar1 kapsar.

2. KAPSAM

Bu teknik sartname kapsaminda asagida belirtilmis olan 3 farkli tahrik sistemine sahip Co-Co boji
diizeninde ara¢ i¢in ¢alisma yapilacaktir. TSI Sertifikasina sahip olacak sekilde asagidaki kosullar altinda
tasarimi ve liretimi planlanan Milli Co-Co Tip Anahat Lokomotifine ait minimum ana karakteristikler ve
genel isterler Ek-1 de verilmistir. Thale konusu ise ait projeler ve tiim dokiimanlar bu teknik sartname ve
ekleri dogrultusunda gelistirilecektir. Bu kapsamda on tasarim sonrasinda nihai miisteri istegine gore
secilecek bir lokomotif tiretimi gergeklestirilecektir. Kalan iki tip lokomotifiigin tiim ¢alismalar 6n tasarim
dahil seviyeye kadar gelistirilecektir.

1. Dual Mod (cift modlu) Lokomotif: TSI sertifikasyonuna uygun olarak 6n tasarim dahil
seviyeye kadar tasarim gelistirilecektir. Ilgili tasarim fazina kadar olan siirecte tasarim ¢iktisi
olan, sertifikasyona esas dokiimantasyonun hazirlanmasi Yiiklenici sorumlulugunda
olacaktir. ’

2. Elektrikli Lokomotif: TSI sertifikasyonuna uygun olarak 6n tasarim dahil seviyeye kadar
tasarim gelistirilecektir. Ilgili tasarim fazina kadar olan siiregte tasarim g¢iktisi olan,
sertifikasyona esas dokiimantasyonun hazirlanmasi Yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

3. Dizel Elektrikli Lokomotif: TSI sertifikasyonuna uygun olarak on tasarim dahil seviyeye
kadar tasarim gelistirilecektir. Ilgili tasarim fazina kadar olan siiregte tasarim ¢iktis1 olan,
sertifikasyona esas dokiimantasyonun hazirlanmasi Yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

On tasarimi gerceklestirilecek lokomotif sonrasi belirlenecek TURASAS Eskisehir Bolge Miidiirliigii
tarafindan liretimi yapilacak olan ara¢ tipinin TSI sertifikasyonu i¢in SB+SD modiillerine gore EC
dogrulamasi yapilacaktir. SB modiiliine gore EC dogrulama siireci Yiiklenici sorumlulugunda olacaktir.

SD modiiliine gore EC dogrulamasi siirecinde Yiiklenici Idare’ye tiim siire¢ boyunca destek saglayacaktir.
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2.1.  On tasarim sonrasi belirlenecek lokomotif i¢in calismalar, Idare tarafindan TSI sertifikasyonuna

uygun olarak imalati yapilacak sekilde yiiriitiilecektir. Uretilecek lokomotif icin tiim belgeler (Yiiklenici
sorumlugunda olan analizler, detay tasarimlar tamamlanmis, {iretime hazir dokiimanlar, vb) ve kalan iki
tip lokomotif i¢in 6n tasarim fazinin sonuna kadar olan siiregte tasarim ve analiz ¢iktisi olan tiim belgeler
Yiiklenici tarafindan hazirlanmis olacaktir.

2.2.  Her ii¢ (3) farkli lokomotif tipi i¢in de boji konfigiirasyonu Co-Co olacaktir.

2.3.  Her g (3) lokomotif'tipi de birbirleri ile azami derecede benzerlik gosterecektir. (Lokomotif enerji
moduna 6zgii zorunlu bazi farkliliklar harig)

2.4. Her li¢ (3) lokomotif tipinin de azami seviyede ortak ekipman ve alt sistem igermesi saglanacaktir.
(Ilgili enerji moduna 6zgii ekipmanlar/sistemler harig (pantograf, dizel motor, alternatdr vb.))

2.5.  Bo-Bo boji konfigiirasyonuna sahip olan E5S000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifinde kullanilan
komponentlerin Milli CoCo Tip Anahat Lokomotifi projesinde kullanim uygunlugu/kullanilabilirligi
Yiiklenici tarafindan degerlendirilerek bu konuda Idareye bir rapor sunulacaktr.

2.6. Bu sartname kapsaminda tanimlanmis olan tiim siiregler ve diger hususlar her bir arag tipi i¢in ayr1

ayr gegerlidir.
3. TANIMLAR
Tablo 1 — Tanimlar
TURASAS Turkiye Rayli Sistem Araglar1 San. A.S.
idare TURASAS
Idare Personeli Ilgili konuda gorevlendirilmis TURASAS calisma gruplar
is 3 farkli glic moduna (dual, elektrik, dizel-elektrik) sahip Milli Co-Co Tip
Anahat Lokomotif Gelistirilmesi Calismalari
TSI LOC&PAS Avrupa Komisyonu'nun 1302/2014/EU numarali dokiimani1 (Trans-Avrupa

demiryolu sisteminin ‘lokomotifler ve yolcu vagonlari® alt sistemi ile ilgili
karsilikli isletilebilirlik i¢in teknik sartnamesi)

TSI SRT Avrupa Komisyonu'nun 1303/2014/EU numarali dokiimani (Trans-Avrupa
Konvansiyonel ve Yiiksek Hizli demiryolu sisteminin ‘demiryolu tiinellerinde
giivenlik’ ile ilgili karsiliklr isletilebilirlik i¢in teknik sartnamesi)

TSI CCS Avrupa Komisyonu'nun 2016/919/EU numarali dokiimani (Trans-Avrupa
demiryolu sisteminin ‘kontrol-kumanda ve sinyalizasyon’ alt sistemlerine dair
karsilikli igletilebilirlik teknik sartnamesi)

TSI NOI Avrupa Komisyonu'nun 1304/2014/EU numarali dokiimanit (Demiryolu
araglan - “giiriiltt’’ ile ilgili karsilikli igletilebilirlik i¢in teknik sartname)
SB Tip Inceleme Modiilii
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SD Uretim siirecinin Kalite Yonetim Sistemine dayali AT dogrulamasi

CSM Avrupa Komisyonu’nun  402/2013/EU  numarali  doktimant  (Risk
Degerlendirme konusunda Ortak Giivenlik Metodu)

NoBo Avrupa Birligi ilgili komisyonu tarafindan 2016/797/EU numarali, "Birlik
icinde demiryolu sistemlerinin karsilikli igletilebilirligi" direktifi kapsaminda
Yetkilendirilmis Kurulustur. “Notified Body™ Ingilizce metnin bas harflerinden
olusan kisaltmasidir ve Onaylanmis Yetkili Kurulusu ifade eder.

AsBo Uygulanan emniyet riski stirecinin CSM yonetmeliklerine uygunlugunu
degerlendirmek i¢in atanan bagimsiz kurulustur. “Assessment Body” Ingilizce
metnin bas harflerinden olusan kisaltmasidir.

UHDGM Ulastirma Hizmetleri Diizenleme Genel Midiirliigi

Dual Mod Lokomotif | Dual mod bir lokomotif, bir elektrik kaynagindan (elektrikli lokomotif gibi)

ve/veya yerlesik dizel motor (dizel-elektrikli lokomotif gibi) kullanilarak
calistirilabilen bir lokomotif tiirtidiir.

Endiistriyel Tasarim

Kullanicinin ihtiyaglarina uygunluk gibi olgiitler gozetilerek, ara¢ dig goriiniim
ve arag i¢i kullanim i¢in gerekli faaliyetler/tasarim ¢aligmalari

Konsept Tasarim

Arag yerlesimlerini, arag genel boyutlarini, 6n agirlik analizlerini, ekipman
montaj ara yiizlerini ve standart gerekliliklerinin de dahil edildigi tasarimdur.

On Tasarim

Konsept tasarimin onaylanmasindan sonra ekipmanlarin ve endistriyel
tasarimin dahil edildigi tasarimdir.

Detay Tasarim

On tasarimin onaylanmasindan sonra, mekanik ve elektrik detay tasarimlarin
(3D modellerin) tamamlandigi, ilgili uygulanabilir tiim standartlara uygun
(UIC, TSI, EN Normlari vb.) tasarimdir.

Final Tasarim

Uretilmeye hazir lokomotif datalarinin (2D montaj ve parga resimleri vb.)
olusturuldugu stire¢/tasarim fazidir.

Istekli

Thaleye teklif veren Firma / Firmalar

Yiiklenici

Yapilacak ihale sonucunda bu teknik sartname kapsamindaki isler i¢in s6zlesme
imzalanan firma

Uretime Esas
Dokiiman

Idare tarafindan, idare tesislerinde ve/veya piyasa sartlarinda pargalarin
tiretilebilmesi i¢in gerekli olan detayli olgii, toleranslar (konum-yiizey
toleranslari), kaynak sembolleri, kaynak agizlari, kaynak bosluklari, biikiim
eksenleri gibi bilgileriat igeren gerekli tlim 2D resimler

Satin alinacak hazir tirtinler i¢in {iriinlerin teknik 6zelliklerini tanimlayan (bir
link tizerinden degil, Word formatinda) dokiimanlar (bu dokiimanlarda varsa
tirlinlerin seri kodlari/marka/model bilgileri de bir satir olarak yer alacaktir)

Lokomotif
Fonksiyonel
Tasarimi

Lokomotifin tiim fonksiyonlarinin belirlenmesi ve agiklanmasidir. Her bir
lokomotif isterinin nasil gergeklestirilecegi, hangi alt sistem/sistemlerin bu
fonksiyonun saglanmasinda kullanilacagi, 1ilgili alt sistemin teknik
Ozelliklerinin belirlenmesi, alt sistemlerin birbirleri ile uyumunun saglanmasi
fonksiyonel tasarim kapsamindadir.

TCMS Fonksiyonlari

Lokomotif fonksiyonlarindan TCMS aracilifiyla gerceklestirilecek olanlara ek
olarak lokomotif alt birimleri ve diger lokomotif bilesenleri ile TCMS iliskisi
sonucu gerceklesecek fonksiyonlardir. TCMS’in kontrol edecegi, diyagnostik
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bilgisini alacagi, haberlesme kuracagi tiim tren alt sistemleri, tren bilesenleri ve
TCMS alt birimlerinin sistematik sekilde agiklanmast TCMS fonksiyonlar
kapsamindadir. TCMS donanim mimarisi, haberlesme mimarisi, donanimsal ve
yazilimsal yedekleme, veri kaydi, tren kurulumu, trene uzaktan erisim, emniyet
kritiklik seviyesi vb. TCMS gelistirilmesine esas isterler TCMS fonksiyonlari
kapsamindadir. TCMS haricinde lokomotif elektrik tesisatt veya baska
kontrolciiler ile saglanan lokomotif ve tren kontrolleri TCMS fonksiyonlarindan
ayr1 sekilde agiklanir.

TCMS Senaryolar:

TCMS fonksiyonlarinin gergeklestirilmesi i¢in TCMS dahilinde ve haricinde
degisen kosullari, olasi ¢alisma ve hata senaryolarinin agiklanmasidir. TCMS
senaryolari, TCMS algoritmalar1 hazirlanabilmesi i¢in gerekli lokomotif ve
lokomotif igletilmesi ile ilgili tiim bilgileri saglar.

CbC

Tedarikgiler ile yapilmasi gereken, tedarik edilecek ekipmanlarin ve/veya
sistemlerin teknik Ozelliklerinin proje gereksinimlerini karsilamasi amaciyla
yapilan madde madde degerlendirme. “Clause by clause” Ingilizce metnin bas
harflerinden olusan kisaltmasidir.

4. STANDARTLAR

Yiiklenicinin teknik sartname kapsaminda yapacagi tiim ¢alismalarda; bu teknik sartnameye konu

olan Milli Co-Co Tip Anahat Lokomotif, ekipmanlar1 ve alt bilesenlerin saglamas1 gereken sartlarda

asagida oncelik sirasina gore listelenen direktiflere, standartlara ve taleplere uyulacaktir.

Bu direktiflere, standartlara ve taleplere uyulmasinin miimkiin olmadigr durumlarda, Yiiklenicinin

sundugu detayh degerlendirmeyi Idarenin uygun gérmesi durumunda, diger ilgili uluslararasi standartlar,

Avrupa iilkelerine ait standartlar, ulusal standartlar ve TCDD yo6nergeleri, ulusal mevzuatin gerektirdigi

sartlar kullanilabilecektir.

e 2016/797 EC numarali Trans-Avrupa Demiryolu Sisteminin Karsilikl Isletilebilirlik Direktifi

e TSILOC&PAS

e TSISRT

e TSICCS (Uyumluluk Kontrolii yoniinden)

e TSINOI
e (CSM

e Ilgili TSI direktifleri hakkinda yayinlanmis teknik dokiiman ve ekleri

¢ EN STANDARTLARI

e UIC STANDARTLARI

e [EC, ISO, Diger uluslararasi norm ve standartlar (DIN, NF F, UNI, CEI... gibi)

URA F.005
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Ulusal standartlar (TS... gibi)

Oncelik siras istte belirtildigi gibi olan standartlarda konuyla ilgili bir bosluk varsa, bu bosluk bir

sonraki standart tarafindan doldurulacaktir.

Ihale konusu is devam ederken bu madde kapsaminda belirtilen standart/normlar ile ilgili degisiklik

olmast durumunda Yiiklenici;

Idareyi degisikligin yayinlanarak yiiriirliige girdigi tarihten sonra, 20 (yirmi) is giinii i¢inde yazili
olarak haberdar edecektir.

Degisikligin yayinlanarak yiirtirliige girmesinden sonra en ge¢ 1 (bir) takvim ay1 iginde yeni
duruma uyum i¢in gerekli siirelerini ¢ikararak, [darenin onayina sunacaktir.

Idare 30 (otuz) is giinii i¢inde siireci inceleyip Yiikleniciye kararini bildirecektir.

Direktiflerin,  standartlarin, normlarin  degismesi  sertifikasyonun  tamamlanmasini

engellemeyecektir.

Yiiklenici, bu teknik sartnameyi ve eklerini inceleyerek, bu teknik sartname ve eklerinde;

Uluslararasi standartlar ile ¢eliski veya ihlal,

Uygulanma halinde ortaya ¢ikacak problemler,

Teknik olarak degistirilmesinde fayda goriilen hususlar,

Teknik sartname ve eklerinde zikredilmeyen ancak aracin iiretimi i¢in gerekli/zorunlu olan

hususlar,

Varsa bunlar (6nerileri ile birlikte) Idareye yazili olarak bildirmekle yiikiimliidiir.

5. SORUMLULUKLAR

5.1. Tasarim Sorumluluklar:

5.1.1.

Bu madde altinda agiklanmis olan ¢alismalar, Elektrikli, Dizel Elektrikli ve Dual Mod olmak

lizere tlim arag tipleri i¢in gergeklestirilecektir. Tiim ¢alismalar lokomotif ana karakteristiklerine, TSI

sartlarina, arag¢ agirlik-kinematik-dinamik gabari kosullarina ve segilen arag tliriine uygulanabilir norm ve

standartlara gére tamamlanacaktir.

5.1.2. Ihale konusu is kapsaminda Yiiklenici tarafindan sartname ve eklerinde yer alan icerik kapsaminda

calismalar yliriitiilecektir. Bu ¢alismalarin yapilmasi esnasinda, idari konulari ilgilendiren gézden gecirme

toplantilarr ayda 1 defa yiiz yiize toplant1 olarak Idarenin tesislerinde ya da Idarenin gerekli gdrmesi

halinde Yiiklenici tesislerinde diizenlenecektir. Teknik ekipler tarafindan gerceklestirilecek olan tasarim

Bu Teknik Sartname TURASAS'In yazili izni olmadan
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gdzden gecirme toplantilar1 2 haftada bir video konferans (Idare tarafindan gerekli goriiliirse daha kisa
araliklarla ve yliz ylize gériisme mahfuz kalmak kaydiyla) ile gerceklestirilecektir.

5.1.3. Yiiklenici, bu baslik altinda yaptig1 ¢alismalar sirasinda elde ettigi tiim sonuglar1 ve ara donem
¢iktilarini zaman ve is paketi bazli periyodik araliklarla Idare ile paylasacaktir.

5.1.4. Yiklenici, Ek-1’de verilmis olan lokomotif ana karakteristiklerine uygun sekilde lokomotiflerde
kullanilacak ana ekipmanlari/bilesenleri ve tiretime yonelik malzemeleri en az 3 (li¢) alternatifli olmak
lizere belirleyerek Idare onayina sunacaktir.

5.1.5. Yiiklenici, ihale konusu is kapsamindaki tiim isleri teknik sartnameye, ilgili eklerine ve teknik
sartnamenin “STANDARTLAR™ maddesinde gegen standartlara uygun olarak yapacaktir.

5.1.6. Yiikleniciye verilen lokomotif ana karakteristikleri asgari teknik 6zellikler olup; isin akis siireci
icerisinde ortaya ¢ikabilecek muhtemel degisiklikler ve ilave talepler Yiiklenici firma tarafindan ek iicret
talep edilmeksizin gergeklestirilecektir.

5.1.7. Yiklenici, Elektrikli, Dual Mod ve Dizel Elektrikli lokomotif tipleri i¢in konsept tasarim
asamasindan 6n tasarimin tamamlanmasina kadar, On tasarim sonrasi belirlenecek lokomotif tipinin ise
konsept tasarim agamasindan lokomotif sertifikasyonunun tamamlanmasina kadar olan siirecte, her {i¢
arag tipi igin tasarim gelistirme, tasarim, revizyon, gerekli dokiimantasyonun hazirlanmasindan ve proje
yonetiminden sorumludur.

5.1.8. Yiiklenici, komponent ve sistemlerin ilgili ‘standartlara uygun olarak teknik
ozellikleri/karakteristiklerini olusturacak ve satin alma teknik sartnamelerini Tiirk¢e ve Ingilizce olarak
hazirlayacaktir. Idarenin kontrolii sonrasi gerekli goriiliirse Yiiklenici s6z konusu teknik sartnameleri talep
edildigi sekilde tekrar diizenleyecektir. E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifinde kullanilan
komponentlerin Milli CoCo Tip Anahat Lokomotifi projesinde tamamen/kismen kullanimi durumunda
Idare s6z konusu komponentlerin mevcut durumda envanterde oldugu sekliyle varsa ilave teknik
ozelliklerini Yiiklenici ile paylasacaktir.

5.1.9. Lokomotif ana ve alt sistem ekipmanlarinin (TCMS, Cer Motoru, C/I Unitesi, Ana Trafo,
Yardimc1 Gii¢ Kaynaklari, Dizel Motor-Alternatér Seti, Emisyon bilesenleri), Sogutma Sistemleri, Fren
Sistemleri, vb.) ve bu ekipmanlar ile iligkili sistemlerin TSI LOC&PAS basta olmak {izere teknik
sartnamede belirtilen diger tiim normlarin gerekliliklerini karsilamak i¢in alinmasi gereken sertifika ve

belgelerin ya da s6z konusu sistem/ekipmanlarin uygunlugunun her bir alt sistem igin belirtilmesi, bu

} Bu Teknik Sartname TQRASAs'ln yazili izni olmadan
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sistemlerin lokomotife montajina, liretimine ve bakim yapilabilirligine engel teskil etmeyecek sekilde
lokomotif tasarimi yapilmasi Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

5.1.10. Yiiklenici, 6n tasarim sonrasi belirlenecek Lokomotif tipi i¢in konsept tasarim ve 3’er alternatifli
endiistriyel tasarimdan baslayip lokomotif TSI sertifikasyonunun tamamlanmasina kadar olan siiregte
gerekli olan projelerin ve teknik tiim dokiimanlarin hazirlanmasini saglayacak ve Idare’ye sunacaktir.
(Uriin agaglar, imalat teknik resimlerinin hazirlanmasi, montaj teknik resimlerinin ve planlarmin
hazirlanmasi, aginim resimleri, vb. iiretime hazir doktimanlar) (Satin alinacak komponentlerin tasarim ve
liretimine esas dokiimantasyon bu kapsamda degerlendirilmemektedir.) Elektrikli, Dual Mod ve Dizel
Elektrikli lokomotifler i¢in konsept tasarim ve 3’er alternatifli endustriyel tasarimlarindan baslayip 6n
tasarimin tamamlanmasina kadar olan siiregte tiim 3D datalarin ve tasarim fazi ¢iktis1 dokiimantasyonun
hazirlanmasini saglayacak ve tiim iterasyonlari tamamlanmis nihai dondurulmus datalar Idare’ye teslim
edecektir.

5.1.11.Idare tarafindan belirlenecek kapsamda Teknik Destek (Bu sartnamenin Teknik Destek
maddesinde detaylar1 agiklanmistir) Yiiklenici tarafindan verilecektir.

5.1.12. Yiiklenici, lokomotif fonksiyonel tasarimi, elektrik tesisat projesi, kablaj projesi, kablo kesim ve
montaj dokiimanlari, sistem entegrasyon plani, elektrik tesisati test ve devreye alma planlari, TCMS
fonksiyonlari, TCMS senaryolari ve tiim bu tasarim, proje ve dokiimanlari tamamlayici nitelikteki ¢iktilart
Idare tarafindan belirtilen sekil ve formatta hazirlayacaktr.

5.1.13. Kumanda masasi, elektrik panolari, elektriksel kutular gibi tiim ekipmanlara kablo baglantilart
konektorlii yapida olacaktir. Bu baglantilarda terminal tip baglanti kabul edilmeyecektir.

5.1.14. Her bir sisteme ait topraklama projeleri ve ara¢ gdvde topraklama projeleri Idare tarafindan
belirtilen sekil ve formatta hazirlanacaktir. Yiklenici topraklama kablolar1 kesit hesaplama dokiimanlarini
Idareye sunacaktir.

5.1.15. Yiiklenici, kritik ekipmanlar Oncelikli olmak {izere Ugilincii sahislardan temin edilecek
komponentlere (ticari pargalar) ait teknik ozellikleri / gereksinimleri belirleyerek, satin alma teknik
sartnamelerini (Tiirkge ve Ingilizce) olusturacak ve en az 3’er alternatifli firma onerileri ile birlikte Idare
ile paylasacaktir. (Bu noktada Ytklenici yerli tedarik¢i kullanimini g6z oniinde bulunduracaktir.)
Yiiklenici, sunacagi alternatifli Onerilerinde Idare’nin daha onceki projelerinde ¢alisilan ve/veya
ulusal/uluslararasi projelerde referanshi taninan ve kendini kanitlamis firmalardan se¢ilmesine oncelik

verecektir. ES000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifinde kullanilan komponentlerin Milli CoCo Tip
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Anahat Lokomotifi projesinde tamamen/kismen kullanimi durumunda Idare s6z konusu komponentlerin
teknik 6zelliklerini Yiiklenici ile paylasacaktir.

5.1.16. Yiiklenici, Milli CoCo Tip Anahat Lokomotifine uygulanacak Duruma Dayali Bakim (CBM)
sistem yaklasimini tanimlayacaktir. Yiiklenici tarafindan hazirlanacak teknik sartnamelerde CBM ile ilgili
konular ayrica yer alacaktir. Bu yaklasim, tiim alt sistemlerle arayiiz olusturmali ve ilgili CBM

algoritmalarinin, dizinlerin ve ek sensérlerin tanimini yonetmelidir.

5.2. Analizler Kapsamindaki Sorumluluklar
5.2.1. Yiklenici, TSI gerekleri ve EN normlarina uygun olarak gerekli olan tiim statik, dinamik,
carpisma, titresim, giiriiltii, akis vb. analizleri gergeklestirecektir.
5.2.2. Bu bolimde belirtilmeyip NoBo tarafindan istenebilecek tiim hesaplamalar da Yiklenici
sorumlulugundadir. Yiiklenici bu istekleri bedelsiz olarak yerine getirecektir.
5.2.3. Yiiklenici analizlerin gerceklestirilmesi ile ilgili tim faaliyetleri (yiik kosullarinin belirlenmesi,
analiz 'yonteminin belirlenmesi, analiz sonuglarinin yorumlanmasi vb.) gerceklestirecek olup ilgili
¢iktilarin dogrulugundan ve tiim siirecin NoBo onayindan ge¢mesinden sorumlu olacaktir.
5.2.4. Yiiklenici, tasarim dogrulama ¢aligsmalarini tasarim nihai halini alana kadar yiriitecektir.
5.2.5. Yiiklenici yapilan tiim iyilestirme galismalari, analiz ve benzetimlerin sonug¢larinin nihai olarak
dogrulanmasindan sonra tasarimin son halinin 3 boyutlu modelini ve tiim imalat verilerini (parga ve
montaj imalat teknik resimleri, sac aginim / lazer kesim imalat resimleri (dxf formatinda), montaj planlari
(komponentlerin montaj sirasin1 gosteren dokiimanlar), vb.) olusturacaktir.
5.2.6. Yiiklenici gergeklestirilecek olan dayanim testleri i¢in gerekecek girdileri (sensor haritasi,
uygulanacak yiik girdileri, gerceklestirilecek test senaryolari vs.) belirlemekle ve saglamakla ytiktimlidiir.
5.2.7. Yiklenici, ara¢ gabarisinin statik ve kinematik gabari vb. analizlerinin TSI gerekliliklerine

uygunlugunun degerlendirilmesini yapacaktir.

5.3. Sertifikasyon Siirecindeki Sorumluluklar
5.3.1. Yiiklenici, TSI sertifikasyon damismanlig1 kapsaminda, Idarenin belirledigi / belirleyecegi NoBo
tarafindan yiiriitiilen TSI sertifikasyonu siirecinde Idareye NoBo danigsmanlik hizmeti verecektir. Bu

siiregte;
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5.3.1.1. TSI sertifikasyon siirecinin basaril: bir sekilde tamamlanabilmesi i¢in NoBo’ya saglanacak

tiim dokiimantasyonun hazirlanmas: (NoBo tarafindan verilen Uyumluluk matrisinin doldurulmasi,
NoBo'nun diizenleyecegi Teknik Dosyaya konu olan dokiimanlarin NoBo’nun istedigi formatta dogrudan
NoBo’ya iletilecek sekilde hazirlanmasi vb.) Yiiklenici sorumlulugundadir. Yiiklenicinin, bu sartnamede
tanimlanan ytkiimliiliikkleri kapsaminda hazirlayacagi tiim dokiimantasyon NoBo’nun talep ettigi formatta
olacaktir. Idare, Yiikleniciden gelecek dokiimanlara ilave yapmayacaktir. Bu nedenle Yiiklenici
tarafindan hazirlanacak dokiimanlar, eksiksiz ve tam olacaktir. Tedarikgiler tarafindan saglanan tiim
dokiimantasyon Yiikleniciye iletilecek ve Yiiklenici tarafindan kontrolii saglanacaktir. Uretim, vb.
hususlarda Idare tarafindan sunulacak tiim dokiimantasyonun Yiiklenici tarafindan uygunluk kontrolii
saglanacaktir.

5.3.1.2. NoBo tarafindan eksik ya da yetersiz bulunan dokiimanlar bedelsiz olarak Yiklenici
tarafindan giincellenecektir. Bu siire¢ NoBo onayina kadar devam edecektir. NoBo'nun talep edecegi,
dokiimantasyonda ya da dokiimantasyon formati vb. konularinda yapilacak degisiklikler Yiiklenici
sorumlulugundadir.

5.3.1.3. TSI Sertifikasyon siireci;

- NoBo nezdinde TSI sertifikasyonunun alinmasi,

- UHDGM nezdinde tip onay belgelerinin alinmast,

- Yine UHDGM tarafindan yayinlanan ve yiiriirliikkte olan mevzuatlara gére lokomotifin ya da lokomotifte
bulunan ana aksamlarin tescil, sicil, ECM ve emniyet vb. yoniinden ilgili tiim dokiimanlarin alinmast,

- [lgili dokiimanlarin Idareye teslim edilmesi ve TSI sertifikasinin yayinlanmasini miiteakip Idare onay1
ile son bulacaktir.

Bu siiregte; Yiiklenici bu sartnamede tanimlanan sorumluluklart kapsaminda TSI sertifikasyonu ve Tip
Onay sertifikasyonuna ait tiim dokiimani Idareye sunacaktir.

5.3.14. Yiiklenici, tasarim fazinda tasarim ¢iktilarini TSI direktifleri ¢ergevesinde inceleyerek
sonuglart NoBo'nun istedigi formatta dogrudan NoBo’ya iletilecek sekilde raporlayacaktir.

5.3.1.5. Idare tarafindan tedarik edilecek / iiretimi yapilacak alt bilesenlere ait dokiimanlarin TSI
gerekliliklerine uygunlugu Yiiklenici sorumlulugundadir. Yiiklenici, satin alinan komponentlerle ilgili
olarak tedarikgiler tarafindan saglanan dokiimantasyonun / sertifikalarin uygunluk kontroliinti yapacaktir.
Yiiklenici, Idarenin verecegi dokiimanlarin TSI uygunlugunu kontrol edecek, uygunsuzluk varsa bu

konuda Idareyi ¢6ziim 6nerileri ile birlikte bilgilendirecektir.
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5.3.1.6. Idare, NoBo tarafindan gonderilecek uyumluluk matrisini Yiikleniciye verecektir.

Yiiklenici, NoBo’dan gelen uyumluluk matrisini inceleyecek ve Idareye 45 (kirk bes) giin iginde bir
Rehber Dokiiman hazirlayacaktir. Rehber Dokiiman sertifikasyon siireci kapsamindaki tiim aktiviteleri
belirten detayli bir yol haritas: niteliginde olacaktir. Rehber Dokiiman, TSI Uyumluluk Matrisinde yer
alan maddelerin hangi faaliyetlerle (test prosediirii, ispat, devreye alma, tedarik¢ilerden saglanan
sertifikalar, vb.) karsilanacagini/kapatilacagini agik¢a belirtecektir. Rehber Dokiimanda belirtilen
aktivitelere ait tim detaylar yine Yiklenici tarafindan hazirlanacak Sertifikasyon Siireci Yonetim
Planinda belirtilecektir. Idare séz konusu dokiimam yeterlilik yoniinden inceleyecek ve gerekirse
Yiiklenici hazirlanan dokiimani Idare talepleri dogrultusunda tekrar diizenleyecektir.

5.3.1.7. Yiiklenici Sertifikasyon Siireci Yonetimi Plani (Tiirkce ve Ingilizce) hazirlayacaktir. Bu
plan NoBo’nun verecegi TSI Uyumluluk Matrisinden yola ¢ikarak hazirlanacaktir. Bu dokiimanda her bir
TSI gereksiniminin, nasil karsilanacagi (resim, analiz, test, teknik tanim dokiimani ile vs.) net olarak
belirtilecektir. Belirtilen tiim tasarim dogrulama kanitlarinin hangi birim tarafindan ne zaman
hazirlanacagi yine Yiiklenici tarafindan bu dokiimanda planlanacaktir. Plan hazirlanirken NoBo’nun
degerlendirme takvimi ve Idarenin istekleri g6z oniine alinacaktir. Idare Sertifikasyon Stireci Yonetim
Planini inceleyerek detaylandiriimasim isteyebilir. Bu durumda Yiiklenici Idarenin bu yéndeki isteklerini
herhangi bir ek bedel talep etmeksizin yerine getirecektir.

5.3.1.8. Yiklenici, TSI ve bu teknik sartname kapsaminda belirtilen diger ilgili tiim standartlara
uygun olarak test spesifikasyonlarini hazirlayacaktir. Burada bahsedilen testler, proje kapsaminda
yapilacak lokomotif seviyesi gerekli tiim testlerdir (lokomotif entegrasyon, statik ve dinamik,
homologasyon vb.). S6z konusu test spesifikasyonlarinin NoBo tarafindan onaylanmasi Yiiklenici
sorumlulugundadir.

5.3.1.9. Yiiklenici tarafindan hazirlanan test spesifikasyonlarinda, ilgili standartlara, dokiimanlara
(sartname, analiz raporu vb.) ve teknik resimlere atif yapilan referanslara ek olarak, s6z konusu test
spesifikasyonunun TSI uyumluluk matrisindeki hangi maddeleri karsiladiginin/kapattiginin referansi da
acikea yazili olacaktir.

5.3.1.10. Idarenin NoBo ile gergeklestirdigi test konulu toplantilara, Yiiklenici sorumlu personeli de
katilim saglayacaktir. Yiiklenici personeli, bu toplantilarda tasarimla ilgili konularda aktif rol alarak

projenin ilerlemesi i¢in gerekli tiim aksiyonlar1 alacaktir.
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5.3.1.11. Yiiklenici, NoBo'ya gonderecegi dokiimanlari Idareye bildirmekle yiikiimliidiir. Idarenin

bilgisi ve onayr olmadan Yiklenici ile NoBo arasinda dokiiman aligverisi olmayacaktir. NoBo ile
Yiiklenici arasinda yapilan tiim yazismalar, ¢evrimici toplantilar vs. ingilizce olarak Idarenin bilgisi
dahilinde yapilacaktir.

5.3.1.12. SAFETY ve RAM ¢alismalar1 kapsaminda hazirlanmasi gerekli tiim dokiimantasyon
(PHA, HAZOP, Hazard Log, other documents in Safety Case, Fire Safety Concept, Fire Safety Inventorty
List, Failure Mode and Effect Criticality Analysis, LCC Analysis, vs.) Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.
Safety ve RAM kapsaminda yapilacak ¢aligsmalar yukarida bahsedilen Rehber Dokiimanda belirtilecektir.
Yapilacak c¢alismalarin ve hazirlanacak dokiimanlarin ayrintilari ise Sertifikasyon Siireci Yonetim
Planinda belirtilecektir. (Lokomotif ve ekipman bazinda RAMS hedefleri miisteri tarafindan
bildirilecektir yiiklenici RAMS hesaplamalarinda bu degerleri baz alacaktir. Miisteri tarafindan referans
RAMS degeri verilmedigi takdirde yiiklenicinin hesapladigi ve tedarikgiler tarafindan halihazirda referans
aliman/kullanilan ve ulasilabilen degerler baz alinacaktir.)

5.3.1.13. Idare tarafindan tedarik edilecek/iiretimi yapilacak alt bilesenlere ait Safety ve RAM
dokiimanlarinin TSI ve Proje gerekliliklerine gore hazirlanmasi ve wuygunlugu Yiiklenici
sorumlulugundadir. Yiiklenici, Idarenin verecegi dokiimanlarin TSI ve Proje gerekliliklerine
uygunlugunu kontrol edecek, uygunsuzluk varsa bu konuda Idareyi ¢6ziim &nerileri ile birlikte
bilgilendirecektir. Tedarikgiler tarafindan gonderilen dokiimanlar bu kapsamda Yiiklenici tarafindan
incelenecektir. Yiiklenici tarafindan olusturulan satin alma tedarik sartnameleri Idare tarafindan
incelenerek, tespit edilen eksiklikler veya diizenlemeler Yikleniciye bildirilecektir. Yiiklenici bu
diizenlemeleri bedelsiz olarak yapacaktir. (Tiirkge/Ingilizce)

5.3.1.14. Yiiklenici, Emniyet Yonetim Sistemi kapsaminda Ortak Gilivenlik Yontemi — Risk
Degerlendirme (CSM-RA) Danismanlig1 yapacak, AsBo tarafina sunulmasi gerekli tiim dokiimantasyonu

hazirlayacak ve bunlari [dare’ye sunacaktir.

5.4. Kalite Plam
Yiiklenici firma s6zlesme konusu lokomotifler i¢in bir “tasarim kalite plan1” gelistirecektir. Uretim

stiregleri i¢in Idarenin Kalite Yonetim Sistemi uygulanacaktir.
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6. PROJE SURECLERI

Stiregler, bunlarla sinirli olmamakla birlikte, genel olarak asagidaki gibidir;

6.1.  Yiklenici, lokomotiflerde kullanilacak olan ve lokomotif tipine gore degisen ana
ekipmanlari/bilesenleri ve imalata yonelik diger malzemeleri belirleyerek iiretilebilirlik ve temin
edilebilirlik agisindan Idareye sunacaktir.

6.2. Endiistriyel Tasarim: Yiklenici 6zgilin, lokomotif ana karakteristiklerine ve uluslararasi
standartlara uygun olacak. sekilde her bir arag tipi (elektrikli, dizel elektrikli ve dual mod) i¢in dis
gorselleri, 3’er alternatifli olarak hazirlayacak ve Idare’ye sunacaktir. Idare tarafindan segilen endiistriyel
tasarim iizerinde, Idarenin ilave degisiklik istekleri bedelsiz olarak yapilacak ve nihai tasarim teslim
edilecektir.

6.2.1. Yiiklenici sdzlesmeyi imzalamasina miiteakip iki hafta igerisinde tasarlanacak olan lokomotiflere
Ozgli 3 ayr i¢ ve dis gorsel tasarimi idareye sunacaktir. Sunulan tasarimin yeterli bulunmamasi
durumunda, ilave tasarimin/tasarim degisikliginin talep edilmesine miiteakip 2 hafta igerisinde, farkli 3
tasarim daha TURASAS’a teslim edilecektir.

6.2.2. Yiklenici tarafindan hazirlanacak olan endiistriyel tasarim ornekleri, her {i¢ ara¢ tipi igin de
kullanilacak ve arag¢ endiistriyel tasarimlar1 aracin tahrik 6zelligini gosterecek kiigtik farkliliklar disinda
(6rnegin dizel elektrikli lokomotifte bir jenerator set oldugu, elektrikli lokomotifte pantograf oldugu, vb.)
olabildigince ayni olacaktir.

6.2.3. Kumanda masasi, i¢ ve dis trim seklinde c¢alisilacaktir. Kumanda masalarinda lokomotif tipi
ozelinde kiigiik farkliliklar olabilir. Masalar tizerinde aracin tipini belli edecek sembol kullanilacaktir.
6.3. Konsept Tasarim: Yiklenici tarafindan ara¢ yerlesimlerini, ara¢ genel boyutlarini ve 6n agirlik
analizlerini de igeren, ekipman montaj ara yiizlerinin ve standart gerekliliklerinin de dahil edildigi
yukarida belirtilen tiim standartlara uygun (UIC TSI EN Normlari vb.) bir konsept tasarim Idareye
sunulacaktir. Yiiklenici tarafindan sunulan konsept tasarim iizerinde Idarenin degisiklik talepleri olursa,
bu talebin konsept tasarim fazi (T1) igerisinde olmasi: durumunda Yiiklenici tarafindan ek bir bedel talep
edilmeden yerine getirilecektir. Eger konsept tasarim dondurulduktan sonra Idarenin revizyon talebi
olursa, bu talep Yiiklenici ile Idare arasinda karsilikli goriisiilerek karara baglanacaktir. (Idarenin gerekli

standartlara ve miisteri isterlerine uygunsuzlugu sonradan tespit ettigi durumlar haric)
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Tasarlanacak ve iiretilecek tiim tip araclara iliskin detaylar (kullanilacak ekipman, malzeme,
komponent; arag giicii, aracg oélgiileri, i¢ giydirme ve dis giydirme ekipmanlari, ekipman yerlegimleri
vb.) bu asamada tanimlanmus olacaktir.

6.4. On Tasarimm: Konsept tasarimin karsilikli onaylanmasindan sonra Yiiklenici, ekipmanlarin ve
endiistriyel tasarimin dahil edildigi yukarida belirtilen tiim standartlara uygun (UIC TSI EN Normlari vb.)
on tasarimi Idareye sunacaktir. Yiiklenici tarafindan sunulan 6n tasarim iizerinde Idarenin degisiklik
talepleri olursa, bu talebin 6n tasarim fazi (T2) igerisinde olmasi durumunda Yiiklenici tarafindan ek bir
bedel talep edilmeden yerine getirilecektir. Eger 6n tasarim dondurulduktan sonra Idarenin revizyon talebi
olursa, bu talep Yiiklenici ile Idare arasinda karsilikli goriisiilerek karara baglanacaktir. (Idarenin gerekli
standart ve miisteri isterlerine uygunsuzluk tespit ettigi durumlar haric)

6.5. Detay Tasarim: On tasarimn karsilikli onaylanmasindan sonra Yiiklenici, mekanik ve elektrik
detay tasarimlarin tamamlandig1 yukarida belirtilen tiim standartlara uygun (UIC TSI EN Normlart vb.)
detay tasarimi Idareye sunacaktir. Bu asamada, arag iistii kablaj, borulama ve gerekli tiim braketler de
dahil olacaktir. Yiiklenici tarafindan sunulan detay tasarim iizerinde Idarenin degisiklik talepleri olursa,
bu talebin detay tasarim fazi (T3) igerisinde olmasi durumunda Yiiklenici tarafindan ek bir bedel talep
edilmeden yerine getirilecektir. Eger detay tasarim dondurulduktan sonra Idarenin revizyon talebi olursa,
bu talep Yiiklenici ile Idare arasinda karsilikli goriistilerek karara baglanacaktir. (Idarenin gerekli standart
ve musteri isterlerine uygunsuzluk tespit ettigi durumlar harig)

6.6. Final Tasarm: Uretilmeye hazir lokomotif datalarimin olusturuldugu siirectir. Yiiklenici
tarafindan sunulan final tasarim {izerinde Idarenin degisiklik talepleri olursa, bu talebin final tasarim faz
(T4) igerisinde olmast durumunda Yiiklenici taratindan ek bir bedel talep edilmeden yerine getirilecektir.
Eger final tasarim onaylandiktan sonra Idarenin revizyon talebi olursa, bu talep Yiiklenici ile Idare
arasinda karsilikli goriisiilerek karara baglanacaktir. (Idarenin gerekli standart, teknik sartnameye aykir
durum ve miisteri isterlerine uygunsuzluk tespit ettigi durumlar harig)

6.7. Tedarik Cahsmalari: Yiklenici, kritik komponentler oncelikli olmak {izere lokomotifte
kullanilacak tiim ekipmanlarin, sistemlerin, komponentlerin isterlerini Idare ile paylasacaktir. Yiiklenici,
s6z konusu ekipmanlarin tedarik edilecegi firmalar i¢in en az 3 er alternatifli nerilerini igeren gerekgeli
raporu Idareye sunacaktir. (Bu noktada Yiiklenici yerli tedarik¢i se¢imini gz oniinde bulunduracaktir.)
Yiiklenici, sunacag alternatifli Onerilerinde Idare’nin daha &nceki projelerinde calisilan ve/veya

kullanimda yaygin tiriinleri olan bilinir tedarik¢ilere 6ncelik verecektir. Idare, bu isterlere uygun sekilde
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ve alternatifli onerilere gore ekipman tedariki yapacaktir. Tedarik¢i bulunamamasi halinde Yiiklenici
isterleri degistirecek ve/veya yeni tedarik¢i Onerilerinde bulunacaktir. Teknik sartnameler, standartlara
uygunluk ve fonksiyonellik agisindan degerlendirilerek Yiiklenici tarafindan olusturulacaktir. Yiiklenici
tarafindan olusturulacak teknik sartnameler, yine Yiiklenici tarafindan sunulacak proje planinda terminleri
ile birlikte belirtilecektir. Tedarik¢i firmalar ile CbC calismalar1 Idarenin kontroliinde Yiiklenici
tarafindan yiiritiilecektir.

E5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifinde kullanilan komponentlerin Milli CoCo Tip Anahat
Lokomotifi projesinde tamamen/kismen kullanimi durumunda Idare s6z konusu komponentlerin teknik
ozellikleri Yiklenici ile paylasacaktir.

6.8.  Uretim Calismalar: Uretim sirasinda karsilagilan uygunsuzluklar ve revize edilmesi gerekli tiim
dokiimantasyon Yiiklenici tarafindan bedelsiz yerine getirilecektir. Lokomotif tasarim: donmus olsa dahi,
uretim, test ve sertifikasyon sirasinda karsilagilan tasarimdan kaynaklanan uygunsuzluklari giderici
tedbirleri ve tretilebilirlik ve montaj kolayligi kapsaminda yapilacak tasarim degisiklikleri sonucunda,
teknik resimler ve diger tim dokiimantasyon {izerinde yapilmasi gereken revizyonlar Yiiklenici
sorumlulugundadir.

6.9.  Test Faaliyetleri: Yiiklenici, On tasarim sonrasi belirlenecek lokomotif tipi igin lokomotif seviyesi
(lokomotif entegrasyon, statik ve dinamik, homologasyon vb.) uygulanacak Rutin, Tip testler ile birlikte
TSI sertifikasyonu ve TS EN IEC 61133 i¢in gerekli test prosediirlerini hazirlayacak ve bu testleri proje
takvimine uygun olarak planlayacaktir. Uretimi planlanan ara¢ tipi igin, bu islere ek olarak NoBo
stireglerinin sorunsuz bir sekilde ylirttiilmesi, ilgili onaylarin alinmasi ve gerekli sartnamelerin
hazirlanmasi Yiiklenici sorumlulugundadir.

6.10. Dokiimantasyon: Yiiklenici tarafindan sartnamenin “Dokiimantasyon” maddesinde detayli olarak
agiklanmis olan dokiimantasyon idareye teslim edilecektir.

6.10.1. [hale kapsaminda tanimlanan tiim is paketleri igin teslim edilecek tasarim dokiimanlart TURASAS
PLM sistemine aktarilmasina uygun sekilde hazirlanacaktir. PLM sistemi ile ilgili detaylar, ara¢ 3D
datalarin ve 2D teknik resimlerinin hazirlanmasindan 6nce, Yikleniciye bildirilecektir. (PLM sistemi ile
alakali rehber dokiiman Idare tarafindan Yiiklenici ile paylasilacaktir.)

6.11. Sertifikasyon: Uretilmesi planlanan lokomotif i¢in TSI sertifikasyonu almincaya kadar, bu
sartname kapsaminda tanimlanan sorumluluklart (tasarim ve dokiimantasyon revizyonu, testlerden

kaynakli gereksinimler vb.) Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak yerine getirilecektir. Bir baska deyisle
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yapilacak tasarim ve hazirlanacak dokiimanlarin TSI'a uygun olmas1 Yiiklenici sorumlulugundadir. TSI
ve Proje gereksinimleri ile bir uyumsuzluk ortaya c¢ikmasi durumunda tasarim, analiz ve
dokiimantasyonda yapilacak revizyonlar Yiiklenicinin sorumlulugunda olup bedelsiz olarak yerine
getirilecektir.

6.12. Proje Gozden Gegirme Toplantilar:

6.12.1. Yiiklenici ile s6zlesme imzalanmasina miiteakip 10 (on) giin igerisinde idarenin tesislerinde yiiz
yiize Baslangi¢ Toplantisi yapilacaktir. Bu toplanti ilgili maddede (6.14. maddesi) belirtilen TO siiresini
olusturacaktir.

6.12.2. Proje gelistirme siireci igerisinde Yiiklenici ve Idare personeli arasinda proje gdzden gegirme
toplantilar1 diizenlenecektir. Proje siiresince yapilacak toplantilar [dareye ait tesislerde ve/veya Milli Co-
Co Tip Anahat Lokomotifi ile iliskili olmak kaydi ile Idarenin uygun goérecegi bir yerde yapilabilir.
Idare’nin uygun gormesi halinde toplantilar uzaktan (gevrimigi) da yapilabilir.

6.12.3. Toplantilara katilacak olan taraflar konunun igerigine gore belirlenecektir. Yiiklenici,
blinyesindeki Proje Yoneticisi / Sertifikasyon ve Risk Yonetimi Sorumlusunun (ya da Yiiklenici adina
karar verme yetkisine sahip personelinin) toplantilara katilimini saglayacaktir. Diizenlenecek olan gdzden
gecirme toplantilar1 her 15 (on bes) giinde en az 1 (bir) defa yapilacaktir. Idare gdzden gegirme
toplantilarinin daha sik tekrar edilmesini ve/veya rutin toplantilar disinda ek bir toplant1 yapilmasini talep
ederse, Yiiklenici Idarenin uygun gordiigii sekliyle toplantilara katilacaktir. Idare rutin gézden gegirme
toplantilar1 disinda ek bir toplant1 talebinde bulunursa (Bu talep e-posta ortaminda da yapulabilir), Idarenin
bu talebi Yiiklenici tarafindan 5 (bes) giin i¢inde karsilanacaktir.

6.12.4. Toplant1 sonunda toplanti tutanagi diizenlenecek ve karsilikli olarak imza altina alinacaktir.

6.13. Interaktif Cahsma Esaslar

6.13.1. Proje siiresince Idare ve Yiiklenici arasinda yapilacak her tiirlii bilgi paylasimi (video konferans
goriismeler, bulut platformu olusturulmasi, FTP Server ¢alisma platformu vb.) interaktif ¢alisma olarak
ele alinmaktadir. Yiklenici, bilgi paylasimi yapilacak platform/platformlar: tanimlayacaktir. Yiiklenici,
Idarenin talep ettigi sayida personeline s6z konusu platforma erisimini saglayacaktir.

6.13.2. Sézlesme imzalanmasmin ardindan Yiiklenici ve Idare arasinda etkin bilgi paylasiminin
saglanmasi ve interaktif ¢alisma igin is paketlerine gére ¢alisma yontemi belirlenecektir. (Yiiklenici is

paketlerine gore iletisim matrisini hazirlayacak ve Idare onayina sunacaktir.)
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6.13.3. Yiiklenici, interaktif calisma kapsaminda Idare personeli ile olan iletisimin siirekliligini

saglayacak eleman ya da elemanlarini, proje siiresince projede tutacaktir.

6.14. Proje Is Paketleri

Projenin alt is paketleri ve bu is paketlerinin tanimi Tablo-2’de verilmistir. Proje Baslangi¢ siiresi
Yiiklenici ile sézlesme imzalanmasi olarak kabul edilecektir. Baslangig toplantisi Yiiklenici ile sozlesme
imzalanmasindan itibaren 10 (on) is giinii igerisinde diizenlenecek olup, TO siiresini olusturacaktir.

Istekli firmalar teklif eklerinde is paketleri igin detayl fiyat kirtnimini sunacaktir.

Tablo 2 — Is Paketleri

Siire Proje Fazi Faz Tamimi
TO Baslangi¢ Proje siireclerini baslatmak icin Idare tarafindan baslangic toplantisi
Toplantisi diizenlenecektir. Baslangi¢ toplantisinin amact Yiiklenici tarafindan proje

planinm ortaya konulmasi, proje siireglerinin agiklanmasi, iletisim matrisinin
sunulmasi ve sdzlesme kapsamindaki proje ¢alismalarinin detayli programinin
degerlendirilmesidir. Projenin gergeklestirilmesi sirasinda gerekli  biitiin
dokiimanlar da burada sunulacaktir;

- Projenin ana hedefleri

- Biitiin ¢alismalar ve anahtar tarihler (d6niim noktalart vb.)

- Aktivite kodlari ve tanimlart (tasarim dondurulmasi, ¢iktilar vb.)

- Detaylandirilmis Proje Takvimi — aktivite stireleri ve oncelikler

- {letisim matrisi

- Proje paydaslari1 ve sorumluluklar

- Projenin riskleri (tasarim siirecinde)

- Projenin takibi (diizenli toplantilar ve/veya telekonferanslar, diizenli ilerleme
raporlari vb.)

Tl Konsept Idare, Yiiklenici ile Konsept Tasarim siirecinin en az asagida listelenenleri igeren
Tasarim ciktr dokiimanlarin, teknik resimlerin vb. karsilikli olarak kontrol edilmesi,
dogrulanmasi ve kabulii i¢in toplanti organize edecektir.

- Lokomotiflerin anahtar teknik parametrelerinin tanimlanmasi

- Lokomotif sistemlerinin anahtar teknik gereksinimlerinin belirlenmesi

- Uygulanabilir normlarin tanimlanmasi

- Ana tedarikgilerin tanimlanmasi

- Lokomotifin konsept mekanik ve elektrik tasariminin degerlendirilmesi ve
kabulii

- Tasarim prensiplerinin ve detay gereksinimlerin onaylanmasi, sonraki
¢alismalarin standartlastirtimasi

- Lokomotif yerlesiminin ve ana parametrelerin gézden gegirilmesi

- Yiiklenici tarafindan hazirlanmis konsept 3D tasarimin gdzden gegirilmesi
(ara¢ govdesi ana yapisi, makinist kabini, boji,...)

B Bu Teknik Sartname T[}RASASm yazili izni olmadan
URA F.005 herhangi bir amag icin COGALTILAMAZ veya KULLANILAMAZ. 07.04.2016 Rev:02




TURASAS

Eskigehir Bolge Miidiirliigii SARTNAME

Dokiiman No 250.900

TEKNIK

Revizyon A

Sayfa 19/29

- Taslak Kalite Planinin sunulmasi

Gozden gecirme toplantisi buraya kadar tamamlanmis ¢iktilarin onaylanmast ve
sonraki c¢alismalarin planlarinin  tanimlanmasi amaciyla karsilikli olarak
imzalanmis bir tutanakla sonuglandirilacaktir.

Kabul edilen yerlesim, teknik tanimlamalar ve konsept 3D modeller On Tasarim
3D modelleme siireci icin temel olusturacaktir.

Tasarlanacak ve iretilecek tiim tip araglara iliskin detaylar (kullanilacak
ekipman, malzeme, komponent; ara¢ giicii, ara¢ Olgiileri, i¢ ve dis giydirme
ekipmanlari, ekipman yerlesimleri vb.) bu asamada tanimlanmis olacaktir.

T2

On Tasarim

[dare, Yiiklenici ile On Tasarim siirecinin en az asagida listelenenleri igeren 3D
modellerin, ¢ikti dokiimanlarin, teknik resimlerin vb. karsilikli olarak kontrol
edilmesi, dogrulanmasi ve kabulii i¢in toplanti organize edecektir.

- Lokomotiflerin sistem tasariminin tanimi (On semalar, ara¢ govdesi, boji,
siiriicii kabini, vb. boliimlerin 3D datasi)

- Tedarikgi teklifleri i¢in teknik sartnamelerin tanimlanmasi

- Lokomotifin ana sistemleri i¢in tedarikgilerin teknik tekliflerinin dogrulanmasi
- Lokomotifin mekanik ve elektrik 6n tasariminin degerlendirilmesi ve kabuli

- Yiiklenici tarafindan hazirlanan 6n tasarim 3D modellerin gdzden gegirilmesi
(arag govdesi, makinist kabini, boji,...)

- Boji ¢ergevesinin 6n FEM hesaplamalarinin gézden gegirilmesi

- Arag govdesi cergevesinin on FEM hesaplamalarinin gézden gegirilmesi

- Lokomotifin 6n dinamik analizlerinin gézden gegirilmesi

Gozden gegirme toplantisi buraya kadar tamamlanmis ¢iktilarin onaylanmasi ve
sonraki ¢alismalarin planlarinin  tanimlanmasi amaciyla karsilikli olarak
imzalanmis bir tutanakla sonug¢landirilacaktir. Ana sistemlerin tedarikg¢ilerinin
belirlenmesi bu asamada yapilacaktir.

Kabul edilen teknik tanimlamalar, 6n tasarim 3D modeller, tiim hesaplamalar ve
simiilasyonlar Detay Tasarim 3D modelleme siireci i¢in temel olusturacaktir.

T3

Detay
Tasarim

idare, Yiiklenici ile Detay Tasarim siirecinin en az asagida listelenenleri igeren
3D modellerin, ¢ikti dokiimanlarin, teknik resimlerin vb. karsilikli olarak kontrol
edilmesi, dogrulanmasi ve kabulii i¢in toplant1 organize edecektir.

- Lokomotif tasariminin konsolidasyonu (Semalar, arag gévdesi, boji, kabin,
bilesen entegrasyonunun, vb. 3D datalarr)

- Komponent tedarikgilerinin ana sistem gelistirme durumunun dogrulanmasi

- Tedarikgi teklifleri i¢in teknik sartnamelerin tanimlanmasi (alt sistemler)

- Lokomotifin alt sistemleri i¢in tedarikgilerin teknik tekliflerinin dogrulanmasi
- Lokomotifin mekanik ve elektrik detay tasarimimnin degerlendirilmesi ve kabulii
- Yiiklenici tarafindan hazirlanan detay tasarim 3D modellerin gdzden
gecirilmesi (ara¢ gdvdesi, makinist kabini, boji,...)

- Bojinin tamamlanmis olan FEM hesaplamalarinin gézden gegirilmesi

- Arag govdesinin tamamlanmis olan FEM hesaplamalarinin gézden gegirilmesi
- Komponentlerin eklentilerinin ve alt sistemlerinin tamamlanmis olan FEM
hesaplamalarinin gézden gegirilmesi
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- Iklimlendirme (HVAC) sistemlerinin  tamamlanmis olan  CFD
hesaplamalarinin gdzden gegcirilmesi
- Lokomotifin dinamik analizlerinin gézden gegirilmesi

Gozden gecirme toplantisi buraya kadar tamamlanmis ¢iktilarin onaylanmasi ve
sonraki ¢alismalarin planlarimin tanimlanmast amaciyla karsilikli olarak
imzalanmis bir tutanakla sonuglandirilacaktir.

Kabul edilen teknik tanimlamalar, detay tasarim 3D modeller, Final Tasarim 2D
modelleme siireci i¢in temel olusturacaktir.

T4 Final Mekanik tasarim kapsaminda 2D teknik resimler, Yiiklenici tarafindan
Tasarim hazirlanacaktir.

Elektriksel tasarim kapsaminda;

- Elektriksel devre semalarinin final versiyonuna dayanan elektriksel
dokiimantasyonunun (Montaj resimleri, elektrik cihazlarin yerlesim planlari, ...)
- Elektrik dolaplarinin, dis kablajin, makine dairesi kablajinin, makinist kabini
kablajinin 2D teknik resimlerinin hazirlanmasi Yiiklenici kapsamindadir.

7. DOKUMANTASYON

7.1.  Yiiklenici tarafindan dokiimantasyon kapsaminda verilecek dokiimanlar bu madde kapsaminda ve
Ek-2’de belirtilmistir. Bu listede yer almamasina ragmen, Yiiklenici tarafindan verilecek Teknik
Dokiiman Paketinde, Idarenin Milli Co-Co Tip Lokomotiflere ait imalat, montaj ve test yapmasi igin
gerekli tiim dokiimantasyon yer almalidir.

7.2. Idare, Yiiklenici tarafindan teslim edilen tiim dokiimanlar1 tasarima esas, tiretime uygunluk vb.
yonlerden inceleyecektir. Idare, dokiimanlari yetersiz ~gérmesi durumunda  dokiimanin
detaylandirilmasini, yeniden hazirlanmasini ve ihtiyag duymasi halinde ilave dokiimanlarin
olusturulmasini talep edebilir. Idarenin ilave taleplerini Yiiklenici tarafindan bedelsiz yerine getirilecektir.
7.3. Final olarak idareye teslim edilecek sekilde olusturulacak teknik dokiiman paketindeki
dokiimanlar yeniden yazilmaya karsi korunmus bir formatta ayrica sunulacaktir. Boyle bir durumda, ayni
dokiimanlarin icerigine erisim imkam saglayan ve degisiklige imkan veren orijinal versiyonu da Idarenin
istedigi formatta Idarenin kullanimina sunulacaktir.

7.4.  Yiklenici, ihale konusu is kapsaminda verecegi tiim teknik dokiimanlar: ilgili TSI / EN / UIC
normlarina uygun olarak hazirlayacak ve Idareye teslim edecektir. Yiiklenici gerek talep edilen bu
dokiimanlar ve gerekse teknik sartnamenin diger maddelerinde yer alan hususlari, bu amag dogrultusunda
incelemek ve varsa ihtiyag duyulacak ilave dokiiman / teknik resimleri tespit etmek, ihale dokiimaninda

ve/veya sonrasinda yapilan tasarim toplantilari esnasinda belirtmek ve temin etmekle miikelleftir.
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7.5. Yiklenici hazirlanmasi gereken tiim dokiimantasyonun zamaninda ve dogru olarak
hazirlanmasindan sorumludur.

7.6.  Milli Co-Co Tip Lokomotifin ilk tiretimi sirasinda hatali tasarimdan (TSI basta olmak tizere ilgili
standartlar dogrultusunda tasarimin dogrulanmasini ve lokomotifin sertifikasyon almasini engelleyecek
hatalar) ve/veya yapilmasi uygun goriilen iyilestirme/gelistirmelerden kaynaklanabilecek muhtemel
tasarim tadilatlari, Yiiklenici tarafindan bedelsiz olarak yapilacak ve Idare’ye teslim edilecektir.

7.7. 1k lokomotifin, TSI basta olmak iizere teknik sartnamede belirtilen diger tiim normlarin
gerekliliklerine gore yapilacak testleri sonucunda, Yiiklenici sorumluluklart kapsaminda ihtiyag
duyulabilecek tasarim tadilatlar1 ve tiretime yonelik dokiimantasyon yine Yiiklenici tarafindan bedelsiz
olarak yapilacaktir. Bu siire¢ lokomotifin miisteriye teslimine kadar devam edebilir.

7.8. TSI sertifikasyonunun tamamlanmasini takiben TSI teknik dosyasi ile beraber idare’ye teslim
edilen tiim teknik dokiimanlar son revizyonlariyla 30 (otuz) is giinii i¢erisinde Yiiklenici tarafindan
Idareye verilecektir.

7.9.  Yiiklenici Tarafindan 3D Formatinda Verilecek Dokiimanlar

7.9.1. Nihai 3D tasarim verileri; mekanik datalar icin CATIA V5-6 R2018 Service Pack3 platformunda
(.CATProduct veya .CATPart uzantisinda), elektriksel datalar i¢in CATIA Harness modiilii platformunda
olacak sekilde Idareye teslim edecektir. Ayrica {iriin agaci, malzeme bilgileri, tiim borulama ve kablaj
elemanlar1, baglanti elemanlari, kauguk-lastik malzemeleri igerecek, bu veriler igerisinde higbir unsur
ulasilamaz/goriintiilenemez olmayacaktir.

7.9.2. Elektrikli, Dizel Elektrikli ve Dual Modlu lokomotifler i¢in komple 3D mekanik tasarimlar (arag
govdesi; Yan duvar, cati, sasi, markiz ve boji seviyesinde ve entegrasyonlu model lokomotifi olusturan
imalat ve satin alma pargalari1, baglant1 elemanlari, braketler, FRP paneller, borulama ve kablaj dahil tim
dokiimanlar) 3D formatinda Idare’ye teslim edilecektir. Tedarik edilen komponentlerin 3D datalar:
tedarikgilerden temin edilerek Yiiklenici ile paylasilacaktir.

7.9.3. Elektrik kablo kanallari, elektrik dolaplarn (i¢indeki ekipman yerlesimi ve destekleri ile birlikte),
kumanda masasi, kumanda masasi ekipmanlari, tesisat semasinda belirtilen elektrik-elektronik
komponentleri ve kablaj dahil tim dokiimanlar,

7.9.4. Arag i¢i ve arag alti borulama projeleri,

7.9.5. Konduit, destek, rakor ve konnektdr bilgilerini icerecek sekilde harness diyagramlari,
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7.9.6. Komponentlerin ara¢ iizerine entegrasyon projeleri (baglanti elemanlari, kablaj yerleri, kablo

kanallar1 vb.)

7.10. Yiiklenici Tarafindan 2D Formatinda Verilecek Tasarim Datalari

7.10.1. Teknik resimlerde metrik sistem kullamlacak ve teknik resimler EN 15016’ya ve TURASAS
Eskisehir Bolge Midiirliigiinde kullanilan PLM sistemine uygun olarak mekanik datalar i¢in CATIA V5-
6 R2018 Service Pack3 (.CATDrawing ve PDF), elektriksel datalar i¢in EPLAN Pro Panel ve EPLAN
Electric P8 2.9 veya list versiyonu (.zwl) formatinda hazirlanacaktir. (PLM sistemi ile ilgili rehber
dokiiman Idare tarafindan Yiiklenici ile paylasilacaktir.) Yiiklenici tarafindan idareye teslim edilecek

6c 9

dokiiman paketi igerisinde yer alacak dokiimanlar “-” revizyon ile Idarenin PLM sistemine uygun sekilde
hazirlanarak gonderilecektir.

7.10.2. Her {i¢ lokomotif tipi i¢in komple 2D mekanik tasarim (bojiler, sasi, sasiye kaynakli ekipmanlar,
borulama, ara¢ govdesi, makinist kabini, kabin i¢ trim ve ekipman yerlesimi, kumanda masasi, ¢ati, ¢ati
ekipmanlar1 vb.), liretime ve yerlesime dair olan tiim komponent ve montajh bilesenler i¢in 2D teknik
resimler Yiklenici tarafindan hazirlanacaktir.

7.10.3. Elektrik kablo kanallar1 yerlesim semalar1 (kabin, makine dairesi, sasi alt1 ve ¢at1 ayr1 ayri), elektrik
pano yerlesimi teknik resimleri, kumanda masasi teknik resimleri, sigorta ve role kontrol panolar: teknik
resmi ve diyagrami, klemens bloklari teknik resmi ve diyagrami, elektrik ekipmanlari montaj resimleri ve
planlan, elektrik devre semalar1 ve sistem fonksiyon semalari

7.10.4. Her U¢ lokomotif tipi i¢in Layouts (Lokomotifteki her bir ekipmana, her bir bolgeye verilmis
isimlerin gosterildigi dokiiman), Cable Journals (Lokomotifteki fiziksel kablajin nereden nereye gittigi
bilgisini igeren dokiiman), Wiring Diagrams (Harness’larin lokomotif i¢inde nereden nereye ve nasil
gectiginin gosterildigi dokiiman), Cihaz baglanti noktalar1 diyagrami, Terminal diyagramlari ve Fis-Priz
diyagramlari

7.10.5. Her ii¢ lokomotif tipinde kullanilan iiriin, piyasadan temin edilecek bir iiriin ise iiriiniin
ozelliklerini ve montaj arayiiz bilgilerini igeren, tirlinii iyi tanimlayan (6l¢tisel ve malzeme olarak) 2D
teknik bilgileri Yiiklenici tarafindan hazirlanacaktir. (Idare tarafindan s6zlesme imzalanmasindan sonra,
PLM aktarimi i¢in verilecek numaralandirma sistemi, teknik resim antedi ve BOM anteti makrolari ile
olusturulmus olan)

7.10.6. Kablaj formbordlar1 (kabin, makine dairesi, panolar, sasi alti, sasi Usti, ¢ati, vb. ayr1 ayri) (E3

formboard dizayn, iiretim dokiimani / nail board 2D ¢izimi)
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7.10.7. Arag i¢i ve sasi alt1 borulama projeleri, (Tlim borulama ve kablaj imalat ve montaj teknik resimleri)

7.10.8. Komponentlerin arag¢ {izerine entegrasyon projeleri (baglanti elemanlari, kablaj yerleri, kablo
kanallar1 vb. dahil)

7.11.  Uretim Dokiimanlar

Bu Teknik Sartnamede belirtilen data uzantilarina ilave olarak (Ornek; sac plakalara yonelik teslim
edilmesi gereken 3D-2D datalarin haricinde dxf formati da Yiiklenici tarafindan teslim edilecektir.)
7.11.1. BOM listeleri (Formati Idare tarafindan, final tasarimin hazirlanmasi asamasinda Yiiklenici ile
paylasilacaktir)

7.11.2. Kablo kesim listesi idarenin onaylayacagi excel formatinda ayrintili olarak

7.11.3. Malzeme listeleri

7.11.4. Sac kesim ve aginim resimleri

7.11.5. Kaynak resimleri

7.11.6. Imalat teknik resimleri

7.11.7. Montaj teknik resimleri

7.11.8. Montaj planlar

7.11.9. Kaynak ve kontrol raporlari

7.11.10. Detayli Boya plani resimleri

7.12. Diger Dokiimanlar

7.12.1. Lokomotif genelinde TCMS fonksiyonlar1 ve TCMS sistemi fonksiyonlarina ait senaryolarin ve
kontrol formlarnin hazirlanmasi, arayiiz matrisinin olusturulmasi ve detaylandirilmasi (Madde 3-
Tanimlar maddesinde agiklandigi sekilde)

7.12.2. Elektrik tesisat projesi, kablaj projesi, sistem entegrasyon plani, elektrik tesisati test ve devreye
alma planlar1 ve tiim bu dokiimanlari tamamlayici nitelikteki ¢iktilar.

7.12.3. Tasarim el kitabi (igerigi Tasarim EI kitabi maddesinde agiklanmistir)

7.12.4. Bakim manuelleri ( Sinirli ve Genel Revizyonlar vb.)

7.12.5. Sistem Tanim Dokiimanlar1 (Ornek sablon dokiiman idare tarafindan saglanacaktir.)

7.12.6. Duruma Dayali Bakim (CBM) Dokiimanlari
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7.12.6.1. Yiiklenici, bakim planina, kilavuzlara ve tanilama sistemine CBM yo6ntemini entegre

edecektir. CBM yontemi, lokomotif sistemi ve alt sistemlerin/bilesenlerin durumunu tespit edebilen,
detaylandirabilen ve bilgilendirebilen bir sistemde uygulanacaktir.

7.12.6.2. Yiiklenici, CBM sistem yaklasimini tanimlamaktan sorumludur. Tiim alt sistemlerle araytiiz
olusturmali ve ilgili CBM algoritmalarinin, dizinlerin ve ek sensdrlerin tanimini yonetmelidir.

7.12.6.3. CBM algoritmalarinin ilk seti, lokomotifin hizmete alinmasi ve test asamasi sirasinda
tanimlanacak ve dogrulanacaktir. Ardindan, garanti siiresi boyunca ilgili FMEA diizenli olarak
giincellenecek ve giivenilirlik indeksleri stirekli izlenecektir. Sonunda, operasyonel baglamda tedarik
edilen tinitelerle kazanilan deneyimi birlestirmek i¢in genel bakim siireci giincellenecektir.

7.12.7. Araca yonelik gerekli tlim tip ve rutin testleri ile TSI ve TS EN IEC 61133 i¢in gerekli testlerin
listesi ve testlerin hangi siralama ile ve nasil yapilacagini gosteren Rehber Dokiiman

7.12.8. Analiz raporlar1 (Ek 2’de te belirtilen formatta)

7.12.9. NoBo uyumluluk matrisine gore hazirlanacak Rehber Dokiiman (NoBo uyumluluk matrisinin
Idare tarafindan Yiikleniciye verilmesinden itibaren 1 ay iginde Yiiklenici tarafindan hazirlanacak) ile
Sertifikasyon Siireci Plani (Yiiklenici tarafindan hazirlanacak bu dokiimanlar, NoBo ile koordineli olarak
hazirlanacaktir.)

7.12.10. Safety ve RAM kapsaminda hazirlanacak dokiimanlar (PHA, HAZOP, Hazard Log, other
documents in Safety Case, Fire Safety Concept, Fire Safety Inventorty List, Failure Mode and Effect
Criticality Analysis, LCC Analysis, vs.)

7.12.11. Ortak Glivenlik Metodu — Risk Degerlendirme (CSM-RA) dokiimanlari; Yiiklenici, Ortak
Giivenlik Metodu - Risk Degerlendirme (CSM-RA) danismanligi kapsaminda, Idarenin belirledigi AsBo
tarafindan yuriitilen CSM (402/2013/EU) diizenlemesine gére Emniyet/Risk Yonetimi siirecinde, proje
takvimine uygun olarak, Idare i¢in bedelsiz olarak AsBo danismanlik hizmeti verecektir. Bu kapsamda;
7.12.11.1. AsBo i¢in Ortak Giivenlik Metodu - Risk Degerlendirme (CSM-RA) siirecinin basarili bir
sekilde tamamlanabilmesini saglayacak tiim dokiimantasyonun proje Kkalite yonetimi tarafindan
belirlenecek sablonlara uygun olarak hazirlanmasi (Emniyet Plani / Tehlike Kaydi / Emniyet Ispat
Dokiimantasyonu (Teknik Emniyet Raporlari vb.) hazirlanmasi vb.) Yiiklenici sorumlulugundadir. Bu
dokiimantasyonun hazirlanmasi sirasinda gerekli tiim verilere erisim ve temin, metodolojinin
belirlenmesi, uygun hesaplamalarin gergeklestirilmesi ve sonuglarin AsBo’nun istedigi formatta

sunulmasi Yiiklenici sorumlulugundadir.
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7.12.11.2. Yiiklenici, Idare tarafindan tedarik edilecek alt bilesenleri Risk Yonetimi gercevesinde
kontrol ederek, eger uygun olmayan bilesenler varsa bu konuda Idareyi ¢6ziim onerileri ile birlikte
bilgilendirecektir.

7.12.11.3. Lokomotif seviyesinde Tehlike Kaydina uygun olarak ilgili alt sistemlere atanacak “kritik
emniyet fonksiyonlarinin™ belirlenmesi Yiiklenicinin sorumlulugundadir.

7.12.12. TSI Sertifikasyonu, tip onay ve test siireglerinde ihtiyag duyulabilecek yeminli terclimeler
ve bunlarin apostilleri ile ilgili tim sorumluluk Yiikleniciye aittir.

7.12.13. Yiiklenici biinyesindeki Sertifikasyon ve Risk Yonetimi Sorumlusu, bu madde kapsaminda

verilecek tiim dokiimantasyonu inceleyerek onaya esas teskil edecek sekilde Idareye rapor sunacaktir.

8. TEKNIK DESTEK

Ihale konusu is kapsaminda, Milli Co-Co Tip Lokomotifin {iretimi, testleri ve sertifikasyonu siirecinde
Yiiklenicinin bu sartnamede tanimlanan sorumluluklar kapsaminda Idarenin talep etmesi durumunda,
Yiiklenici Idareye iicretsiz olarak teknik destek saglayacaktir. Bu teknik destek ihtiya¢ olmasi durumunda

cevrim i¢i ya da yliz yilize olabilecektir.

9. GENEL HUKUMLER

9.1. Resmi Yazismalar ile Thale Konusu ise Ait Dokiimanlarin Dili ve Kopya Sayisi

9.1.1. Yikleniciden gelen tiim yazismalar ve teknik dokiimanlarda kullanilacak dil Tiirkg¢e veya
Ingilizce olabilir fakat s6z konusu dokiimanlarin nihai versiyonlarinda kullamlacak dil Tiirk¢e ve Ingilizce
olacaktir. Idareden Yiikleniciye giden tiim yazismalar ve teknik dokiimanlar Tiirk¢e veya Ingilizce
olacaktir. Yiiklenici terciimeden sorumlu olacaktir. Dokiimanlarin terciimesinden kaynaklanan hatalarin
sorumlulugu Yiikleniciye ait olacaktir. Herhangi bir anlasmazlik halinde verilen belgelerin Tiirkge
niishalar1 esas alinacaktir.

9.1.2. Idareye teslim edilecek dokiimanlar Yiiklenici tarafindan hazirlanarak, teknik sartname ve
eklerinde belirtilen sekil ve formatta olmak tizere iicer niisha basili kopya olarak ve ikiser niisha da
elektronik ortamda, siiresi igerisinde Idare’ye teslim edilecektir.

9.1.3. TSI Sertifikasyonu, tip onay ve test siireglerinde ihtiya¢ duyulabilecek yeminli terctimeler ve
bunlarin apostilleri ile ilgili tim sorumluluk Yiikleniciye aittir. Yiiklenici blinyesindeki Sertifikasyon ve

Risk Yonetimi Sorumlusu, bu madde kapsaminda verilecek (tasarim ¢iktist dokiimanlar, tedarik¢ilerden
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temin edilen dokiimanlar, vb.) tiim dokiimantasyonu inceleyerek onaya esas teskil edecek sekilde Idareye

rapor sunacaktir.

9.2. Yazilimlara Ait Lisanslar

Yiklenicinin kullandig1 tiim yazilimlar (AutoCAD, CATIA, EPLAN, MS Office, FEM Analiz
Programlar1 vb.) lisansl olacaktir. Bu konudaki tiim sorumluluk Yikleniciye aittir.

9.3. Proje Kullamim Hakki

Sozlesme konusu is kapsamindaki tiim tasarim, proje, bilgi, belge ve dokiiman ile ti¢ farkl: tip olarak
tasarlanmis olan Milli Co-Co Tip Anahat Lokomotifinin yurti¢i ve yurtdisina satisi dahil tedarik vb ilgili

her tiirlii kullanim ve miilkiyet hakki herhangi bir sinirlama olmaksizin sadece Idareye aittir.

9.4. Yiiklenici Personeli

9.4.1. Istekliler, teklif dokiimanlarinda bu is kapsaminda galistirmay1 planladiklari personel listesini (is
kapsaminda kurulacak proje ve proje yonetim ekiplerine ait personel listesi) sunacaklardir. Personel
listesinde personel 6zge¢misleri yer alacaktir.

9.4.2. Idare s6zlesme imzalanmasindan sonra gerek gérmesi durumunda Yiikleniciden personel degisimi
yapmasini isteyebilir. Yiiklenici bu talebi yerine getirmekle ylikiimltdiir.

9.4.3. Is siirecinde, Idare tarafindan 5 (bes) is giinii oncesinden bildirmesi kaydiyla Yiiklenici
personelinin Idare tesislerinde bulundurulmas: talep edilirse, Yiiklenici Idarenin talep ettigi nitelikte
calisan/calisanlar ihtiyag duyulan yerde bulundurulacaktir. Burada bahsedilen Yiiklenici personeli,
Yiiklenicinin bu sartname kapsaminda belirtilen yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi amaciyla (teknik
destek, vb.) Idare tesislerinde bulunacak olan yiiklenici adina karar vermeye yetkili personeldir. Bahse
konu personel ilgili sorumlulugunu yerine getirene kadar ihtiya¢ duyulan yerde bulunacaktir. Yiiklenici
personeli iyi derecede Tiirk¢e veya Ingilizce biliyor olacak, kendine ait bilgisayar1 kullanmak sartiyla
Idare ¢alisanlari ile aym ortamda ¢alismalarimi siirdiirecektir. Yiiklenici personelinin her tiirlii masrafi
(iase, ibate, iletisim, ulasim, sigorta, donanim vb.) Yiikleniciye ait olacaktir. Bu personelin ihtiyaca cevap
verememesi durumunda Idare yeni personel talep edebilecektir.

9.4.4. Yiklenici personelinin ihale konusu is kapsaminda (testlere nezaret etme vb.) yapacagi gorevler
icin Idare sahasi disinda da calismas: gerekebilir. Bu durumda Yiiklenici personeli ile ilgili gerekli tiim
emniyet tedbirlerinin alinmasindan, gerekebilecek belge, sertifika ve izinlerin alinmasindan Yiiklenici

sorumludur. Yiiklenici personeli bulundugu yerin kurallarina uymakla ylktmlidiir. Ytklenici
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personelinin ugak biletleri, otel masraflari, giinliik iase bedeli, sehir i¢i ulasim bedelleri ve varsa Tiirkce

¢evirmen bedeli Yiikleniciye ait olacaktir.

9.5. Eklerin Teslimi
Thale kapsamindaki tiim ekler Idare’nin sartlarini belirleyecegi Gizlilik S6zlesmesi (NDA) Belgelerinin

imzalanmasinin ardindan Istekliler ile paylasilacaktir.

9.6. Teklif Asamasinda Verilmesi Gereken Dokiimanlar
Istekliler tekliflerinde asagida yer alan dokiimanlari TURASAS’a sunacaktr.
¢ Busartnameye madde madde cevaplar (tim maddeler igin okunup anlasildigina ve kabul edildigini
aciklayacak sekilde)
e Idari sartnamede istenmis olan belge ve dokiimanlar

e s paketlerinin birim fiyat kirinimi

10. TASARIM EL KiTABI
10.1. Yiiklenici tarafindan projenin bitiminde teslim edilecek olan tasarim el kitabi, lokomotif tasarim
dogrulama ve tasarim gelistirme siirecinde temin edilen dokiimanlarin, Arag¢ Gelistirme Is-Zaman
Plani tizerinde anlamlandirilmasinda ve gelistirme stirecinin takip edilmesinde kullanilacaktir.
10.2. Tasarim el kitabi, ara¢ gelistirme asamalari siiresince ve asama gegislerindeki karar alma
mekanizmasini ayrintili olarak igermelidir.
10.3. Tasarim el kitabi, en azindan asagida belirtilen temel arag gelistirme asamalarini igermelidir.
1- Konsept Tasarim
2- Temel Tasarim
3- Detay Tasarim
4- Imalat
5- Gegerli Kilma
10.4. Arag Gelistirme Is-Zaman Plani, yukarida belirtilen her bir asamanin girdilerini, o asamada yapilan

faaliyetleri ve asamanin tiim ¢iktilarini ortaya koymalidir.
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10.5. Arag Gelistirme Is-Zaman Plam, MS Excel (.xIs) veya MS Project (.mpp) formatinda olmalidir.
Asama faaliyetlerinin, girdi ve c¢iktilarinin detaylandirildigi dokiiman MS Word (.doc) formatinda
verilebilir.

10.6. Tasarim el kitabi, arag gelistirme asamalar sirasinda yapilan miihendislik hesaplamalarinin,
benzetim ve/veya test sonuglarinin nasil degerlendirilecegini, bu miihendislik hesaplamalari, benzetim
ve/veya test sonuglarinin isaret edebilecegi muhtemel problemleri, bu problemler i¢in dnerilen ¢oziimleri
ve ¢ozlimlerin uygulanmasi sirasinda atilmasi gereken adimlart detayli bir sekilde sunmalidir.

10.7. Tasarim el kitabi, ara¢ gelistirme asamalarinin basarili kabul edilebilmesi i¢in gerekli kriterleri net
bir sekilde ortaya koymalidir.

10.8. Tasarim el kitab1 bahsi gegen agiklamalari bir akis semast {izerinde de gostermelidir. Akis semasi
eger Yiikleniciye ait bir yazilimda gerg¢eklesmis ise bu dokiiman bir resim dosyast (.jpg, .png veya .bmp)
olarak da sunulabilir. Akis semasinin pargalar halinde sunulmasi da kabul edilebilir.

10.9. Tasarim el kitab1 6rnek bir tasarim siireci olarak ilgili ihale kapsaminda Idare tarafindan iiretilecek
lokomotifin tasarim siirecini igermelidir. Bu 6rnek tizerinde, tasarim siire¢lerinde elde edilen sonuglarin
(hesaplama, benzetim ve test) degerlendirilmesi, alinan kararlar ve kararlarin sonuglari detayli olarak
verilmelidir.

10.10. Tasarim el kitabi Yiiklenici tarafindan hazirlanarak, MS Word (.doc) ve Adobe Acrobat (.pdf)
formatinda Idareye teslim edilmelidir.

11. FIKRI VE SINAI MULKIYETE KONU OLAN HUSUSLAR

11.1. Sozlesme konusu is kapsaminda Yiiklenici ve Yiiklenicinin is birligi yaptig: tim kurum, kurulus
ve sahislar ile paylasilan her tiirli belge, proje, dokiiman hig¢bir sekilde baska amaclar igin
kullanilmayacak ve Milli Co-Co Tip Anahat Lokomotifine ait tiim aksamin tasarim, tiretim, TSI
sertifikasyonu ve ticari servise girisine kadar yapilan tiim testlerin ve test sonuglarinin her tiirlii kullanim
ve miilkiyet hakk1 herhangi bir sinirlama olmaksizin sadece Idareye ait olacaktir. Bu haklar, yiiriirliikteki
mevzuatin emredici hiikiimleri sakli kalmak, tirtiniin mahiyet ve hususiyetini bozmamak ve iiriin sahibinin

seref ve itibarini zedeleyecek sekilde kullanilmamak kaydiyla miinhasiran Idareye ait olacaktir.

11.2. Yiiklenicinin, sozlesmeye gore {istlendigi yiikiimliliiklerini yerine getirmesi sirasinda, Milli Co-
Co Tip Anahat Lokomotifi ile ilgili her tiirlii bilgi, belge ve dokiimanin tiimiiniin ve/veya herhangi bir
kisminin kullanimindan kaynaklanan tiglincii taraflarin patent, ticari marka ve/veya endiistriyel tasarim

haklarinin ihlali konusundaki iddia ve taleplerinden kaynaklanan zararlarini Yiiklenici tazmin edecektir.
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11.3. Yiiklenici ve bu Yiiklenicinin is birligi yaptig1 tiim kurum, kurulus ve sahislarin, sézlesme konusu
is siiresince istlendigi yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi sirasinda, ilgili mevzuat hiikiimleri geregince
koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai miilkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi
halinde, bundan kaynaklanan her tiirlii idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yiiklenici
bu konuda idareden herhangi bir istekte bulunamaz. Buna ragmen idare hukuksal bir yaptirimla karst

karsiya kalirsa, diger haklar1 sakli kalmak kaydiyla Yiikleniciye riicu eder.

11.4. Yiiklenici bu proje kapsaminda olusturulan her tiirlii gorsel, teknik, idari vb. tiim dokiimanlari
Idarenin izni olmadan herhangi bir yazily, isitsel ya da baska bir mecrada tanitim, referans, proje dokiimani

vb. amagla kullanamayacaktir.

11.5. Bu maddede ifade edilmis tiim hususlar ile ilgili olarak alt yiiklenicilerin tiim faaliyetlerinden

Idareye kars1 Yiiklenici sorumludur.

12. EKLER
Ek-1: Lokomotiflerin Ana Karakteristikleri
Ek-2a: Yiiklenici Tarafindan Hazirlanacak Dokiimanlar Tablosu

EK-2b: Idareye Verilecek Dokiimantasyon Formati
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